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RESUMO 
Esse trabalho de conclusão de curso tem por objetivo a elaboração e 
compatibilização de projetos, assim como a elaboração de orçamento utilizando-se 
software em plataforma BIM. O método foi a elaboração de projetos arquitetônico e 
hidrossanitário em Revit, compatibilizando-os entre si e com uma estrutura genérica 
lançada. Posteriormente foram obtidos os quantitativos referentes a arquitetura e 
instalações projetadas e a partir disso se desenvolveu o orçamento. Para os projetos de 
engenharia que não foram elaborados, obteve-se quantitativos por estimativas e através 
de projetos similares. Com a realização do trabalho verificou-se as vantagens de se utilizar 
uma ferramenta que trabalha em BIM em diversas situações, principalmente na eficiente 
identificação de incompatibilizações de projetos e na qualidade de obtenção de 
quantitativos para realização de orçamentos, além de que eventuais mudanças nos 
projetos já proporcionam mudanças automáticas nos quantitativos. Como resultados 
foram gerados projetos de arquitetura e de instalações hidrossanitárias, além de 
orçamento sintético, analítico, curva ABC e composições de serviços. A partir destas 
ferramentas é possível ter um melhor planejamento financeiro para obra a partir do 
orçamento detalhado, assim como um melhor controle dos itens pertencentes a curva A 
do orçamento. Além disso, a execução da obra apresentará menos problemas devido a 
incompatibilização de projetos. 
Palavras-chave: Orçamento, projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, BIM, Revit. 
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 INTRODUÇÃO 
 
1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 
 
Sabe-se que o mercado de construção civil está cada vez mais expandindo seus 
limites em todos os sentidos, desde a inovação arquitetônica e soluções de engenharia 
ainda mais brilhantes até o grande capital investido numa ‘simples’ obra residencial 
multifamiliar, podendo esta passar da casa dos 50, 100 ou até mais de 200 milhões como 
pode-se verificar na cidade catarinense de Balneário Camboriú e em outras localidades 
do Brasil.  
Entretanto, mesmo essas grandes construtoras e incorporadoras deixam de ter um 
lucro ainda maior por economia na etapa de projetos, orçamento e planejamento de obra, 
sendo que esta parte inicial representa muito pouco dentro do orçamento da obra como 
um todo. 
Dessa forma nasceu a motivação de projetar e orçar uma obra de um edifício 
residencial alto padrão utilizando uma nova forma de pensar dentro da engenharia e 
arquitetura, que é a plataforma BIM.  
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo geral 
 
Elaborar projetos arquitetônico e hidrossanitário e orçamento de uma obra 
residencial multifamiliar utilizando software em plataforma BIM. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
1. Elaborar projeto arquitetônico de acordo com as normas e exigências do plano 
diretor local; 
2. Elaborar projeto hidrossanitário de acordo com as normas técnicas; 
3. Lançar projeto estrutural para verificar compatibilidade; 
4. Levantar quantitativos dos projetos arquitetônico e hidrossanitário; 
14 
 
 
 
5. Estimar quantitativos referentes ao projeto estrutural de acordo com a 
bibliografia de orçamentos e estimar quantitativos dos demais projetos de 
engenharia faltantes de acordo com projetos de empreendimento de área e 
padrão similar; 
6. Realizar orçamento;  
7. Elaborar comparativo com o CUB segundo SINDUSCON e ABNT; 
8. Analisar resultados obtidos da curva ABC do orçamento. 
1.3 DELIMITAÇÕES E LIMITAÇÕES 
O presente trabalho contém a elaboração de projetos arquitetônico e hidrossanitário 
de um edifício residencial multifamiliar alto padrão, os quantitativos de serviços, desde 
os obtidos dos projetos elaborados até aqueles levantados estatisticamente e o orçamento. 
Para este trabalho não foram elaborados os projetos estrutural, elétrico, 
telecomunicações, preventivo contra incêndio, instalações de gás e ar condicionado. 
Contudo os quantitativos desses projetos foram obtidos estatisticamente através da 
bibliografia e também por comparação com projeto de obra semelhante da construtora e 
incorporadora X.  
O memorial descritivo não foi elaborado para esse trabalho, pois todas as 
informações necessárias referentes aos projetos elaborados encontram-se no software 
Autodesk Revit. 
 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
O trabalho está dividido em cinco capítulos da seguinte forma: 
No capítulo 1 estão apresentados a justificativa e motivação para elaboração do 
mesmo além dos objetivos, delimitações e limitações do trabalho. 
O capítulo 2 consiste na revisão bibliográfica que aborda os temas de orçamento e 
de Building Information Modelling (BIM). 
No capítulo 3 é descrito o método utilizado no trabalho para elaboração do 
orçamento e dos projetos arquitetônico e hidrossanitário. 
O capítulo 4 aborda os resultados encontrados nos projetos e orçamento da obra, 
bem como as análises pertinentes ao que foi possível obter com os softwares utilizados e 
as possíveis vantagens que pode-se obter desse todo. 
Por fim, no capítulo 5 encontram-se as conclusões do presente trabalho de 
conclusão de curso. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 ORÇAMENTO 
 
2.1.1 Definição, orçamento produto 
 
Orçar tem como definição quantificar insumos, mão de obra, ou equipamentos 
necessários para a realização de uma obra ou serviço bem como os respectivos custos e o 
tempo de duração dos mesmos (ÁVILA, LIBRELOTTO, LOPES, 2003). 
Segundo Mattos (2006) orçamento difere de orçamentação. Enquanto o primeiro é 
o produto, orçamentação é o processo de determinação. No orçamento como produto o 
objetivo é definir custo e o preço de algum produto da empresa. 
 
2.1.2 Tipos de orçamento 
 
A classificação de um orçamento segundo Mattos (2006) depende do grau de 
detalhamento do mesmo, podendo ele ser classificado como estimativa de custo, 
orçamento preliminar e orçamento analítico ou detalhado. 
 
2.1.2.1 Estimativa de Custo (Orçamento Paramétrico) 
 
A estimativa de custo é uma avaliação expedita com base em banco de dados e 
comparação com projetos semelhantes. Fornece uma aproximação do custo do 
empreendimento. A estimativa de custo também chamada de orçamento paramétrico, 
segundo Ávila e Jungles (2006) é um orçamento aproximado, realizado a partir de 
indicadores genéricos como, por exemplo, o Custo Unitário Básico (CUB), ou baseado 
em valores obtidos em experiências anteriores pela construtora, sendo que seus resultados 
podem fornecer dados importantes, permitindo uma avaliação primária quanto à 
viabilidade e lucratividade do empreendimento. 
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2.1.2.2 Orçamento Preliminar 
 
Segundo Mattos (2006) o orçamento preliminar possui uma precisão maior que o 
orçamento paramétrico, pois deve haver o levantamento expedito de algumas quantidades 
e a atribuição do custo de alguns serviços.  
Nesse tipo de orçamento trabalha-se com uma quantidade maior de indicadores, 
acarretando numa melhoria da estimativa inicial. Com esses indicadores são gerados 
pacotes de trabalho menores, de maior facilidade de orçamentação e análise de 
sensibilidade de preços (MATTOS, 2006) 
 
2.1.2.3 Orçamento Analítico 
 
Segundo Tisaka (2011) o orçamento analítico ou detalhado é a precificação com 
pequena margem de erro, obtida através do levantamento de quantitativos dos insumos 
da obra acompanhados da composição analítica dos custos unitários, realizada na etapa 
de projeto e/ou projeto executivo, incluindo o BDI.  
Mattos (2006) afirma que o orçamento analítico é a forma mais precisa de se prever 
o custo de um empreendimento, pois além do que já foi mencionado nesse tipo de 
orçamento há uma cuidadosa pesquisa de preços dos insumos. O orçamento analítico tem 
como objetivo obter um valor bem próximo do custo real da obra. 
 
2.1.3 Levantamento de quantitativos e estimativas 
 
2.1.3.1 Levantamento de quantitativos 
 
Na etapa de levantamentos de quantitativos é necessário saber a quantidade de cada 
serviço que faz parte da obra. É uma etapa que demanda tempo e muita atenção do 
profissional orçamentista para que não haja levantamentos incoerentes com a realidade 
que poderiam causar grandes discrepâncias no orçamento.  
A quantificação dos insumos deve ser feita com base nos projetos fornecidos 
diferenciando qualquer peculiaridade do projeto como um piso com diferentes 
revestimentos, por exemplo. 
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Uma memória de cálculo de fácil manipulação deve fazer parte do processo de 
levantamento de quantitativos para que facilite revisões e evite segundo levantamento 
completo em caso de mudanças de projeto. É de praxe que cada empresa tenha sua 
planilha ou formulário padrão para auxílio no levantamento de quantitativos (MATTOS, 
2006). 
 
2.1.3.2 Estimativas 
 
Na falta de projetos para elaboração do orçamento, é possível fazer uma estimativa. 
Sendo ela a apresentada na tabela 1 para a falta de projeto estrutural e na inexistência de 
projetos de instalações deve-se usar coeficientes ou percentuais de serviços de obras 
similares (MUTTI, 2013). 
 
 
Tabela 1 – Parâmetros para estimativa de consumo de componentes de 
concreto armado em estruturas. 
 
Fonte: Ávila, Librelotto e Lopez (2003). 
 
Na fase de análise de viabilidade de empreendimentos, geralmente parte-se de 
estimativas, sendo que as mesmas têm menos precisão do que o orçamento. 
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2.1.4 Composição de custos  
 
A composição de custos é o processo de formação de custos que ocorrem para a 
execução de um serviço ou atividade, caracterizado por insumo e respeitando alguns 
requisitos estabelecidos previamente. Na composição estão todos os insumos que fazem 
parte da execução do serviço, com suas respectivas quantidades e seus respectivos custos 
unitários e totais (MATTOS, 2006). 
Segundo Mattos (2006), a determinação da contribuição relativa de cada uma das 
categorias de custo envolvidas em um serviço são essenciais para o estabelecimento de 
qualquer composição de custos, sendo que as categorias de custo envolvidas em um 
serviço são basicamente mão-de-obra, material e equipamento. 
A composição de custos unitários é uma planilha onde encontram-se todos os 
insumos que fazem parte diretamente na execução de uma unidade de serviço, com seus 
respectivos custos unitários e totais, essa planilha de composição possui as cinco 
classificações como na tabela 2. 
 
Tabela 2 – Significado de cada coluna da planilha de composição de 
custos unitários. 
 
Fonte: Mattos (2006). 
 
2.1.5 Encargos sociais 
 
De acordo com o SINAPI (2015), encargos sociais são os custos sobre a folha de 
pagamentos de salários tendo sua origem na CLT, na Constituição Federal de 1988, em 
leis específicas e nas Convenções Coletivas de Trabalho. Segundo Mattos (2006) o custo 
de um operário é muito maior que o seu salário base devido aos variados encargos sociais 
e trabalhistas impostos pela legislação, que aumentam e muito o ônus do empregador. 
Basicamente na construção civil há os encargos sociais dos horistas e dos 
mensalistas. Os horistas são os operários remunerados com base na quantidade de horas 
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trabalhadas e que no orçamento fazem parte da mão-de-obra que figura nas composições 
de custos unitários dos serviços diretos, como por exemplo, servente e pedreiro. Já os 
mensalistas são os colaboradores remunerados por um salário mensal e que no orçamento 
figuram no custo indireto da obra por geralmente serem membros das equipes técnica, 
administrativa e de suporte da obra, como exemplo temos engenheiro, secretária e vigia 
(MATTOS, 2006). 
Os encargos sociais dos horistas são calculados sobre as horas das composições de 
custo, dessa forma entra percentual referente a domingos e feriados. Por sua vez, os 
encargos sociais dos mensalistas são calculados sobre o salário mensal, com isso 
domingos e feriados já estão inclusos no salário e portanto não há percentual referente. 
Logo, o percentual dos encargos sociais dos horistas deverá ser maior do que o percentual 
dos mensalistas (MUTTI, 2013). 
 
2.1.6 Custo Unitário Básico  
 
De acordo com a NBR 12721, o custo unitário da construção, CUB, fornece base 
para estimativas de preços e avaliações partindo do custo por m² da construção do projeto 
padrão considerado, sendo que a divulgação do mesmo é dada pelos Sinduscons regionais 
até o dia 5 de cada mês (ABNT, 2006). No cálculo do CUB não entram as seguintes 
despesas:  
 Fundações especiais; 
 Elevadores; 
 Instalações de ar condicionado, calefação, fogões, aquecedores, incineração, ventilação, 
exaustão, playgrounds; 
 Obras complementares; 
 Impostos e taxas; 
 Honorários profissionais em geral; 
 Projeto. 
Segundo Mattos (2006), o CUB de cada projeto padrão é calculado aplicando-se 
aos coeficientes constantes dos quadros da NBR 12.721 (ABNT, 2006) os preços 
unitários de material e mão-de-obra que foram relacionados. Esses preços são resultantes 
de pesquisa mensal feita pelos sindicatos da construção, com as construtoras informando 
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mensalmente os valores praticados. É aplicado um percentual correspondente aos 
encargos trabalhistas e previdenciários de acordo com a legislação própria e da 
Convenção Coletiva de Trabalho para os insumos de mão-de-obra. Portanto o CUB é o 
resultado da mediana de cada insumo coletado com as construtoras, multiplicada pelo 
peso que lhe é atribuído de acordo com o padrão calculado. 
 
2.1.7 Custos diretos, custos indiretos, BDI 
 
2.1.7.1 Custos diretos 
 
Segundo Mutti (2013), os custos diretos são aqueles que estão diretamente 
relacionados com a quantidade produzida, basta haver uma medida de consumo. 
Exemplos de custos diretos são: serviços em obra, mão-de-obra diretamente vinculada à 
obra ou ao serviço, leis sociais incidentes sobre a mão-de-obra, materiais, equipamentos, 
instalações do canteiro. 
De acordo com Tisaka (2011), é considerado custo direto todo e qualquer gasto 
realizado para o cumprimento do objeto do contrato de construção, no local de execução 
da obra. 
 
2.1.7.2 Custos indiretos 
 
Custos indiretos não dependem das quantidades produzidas pela obra e não são 
incluídos nas composições de custos unitários dos serviços, são de ocorrência inevitável 
e precisam ser computados no orçamento. Normalmente são custos com manutenção do 
canteiro de obras, salários, despesas administrativas, taxas, fatores imprevisíveis, entre 
outros não orçados nos itens de produção (MATTOS, 2006). 
“Chamamos de Custos Indiretos todos os custos envolvidos necessários para a 
produção do objeto contratado, mas que não estarão incorporados ao objeto” (TISAKA, 
2011, p. 88). O mesmo autor afirma que os principais custos indiretos são:  
 Instalação do canteiro de obras; 
 Administração local; 
 Mobilização e desmobilização; 
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 Equipamentos especiais não remunerados por custo horário em operação ou não 
constante da composição de custos unitários de qualquer um dos serviços da planilha. 
 
2.1.7.3 BDI 
 
A sigla BDI significa Benefícios ou Bonificações e despesas indiretas e é o fator a 
ser aplicado ao custo direto para obtenção do preço de venda. O BDI inclui o custo da 
administração central da empresa, as despesas indiretas, os custos financeiros, os fatores 
imprevistos, os impostos e o lucro. Dessa forma abrangendo as três letras da sigla visto 
que tanto o termo benefícios quanto bonificação querem dizer lucro (MATTOS, 2006). 
Segundo Mutti (2013), o BDI pode ser considerado como valor monetário e como 
índice, independentemente da sua forma de consideração o preço final de venda será o 
mesmo, o que diferencia são as fórmulas como segue abaixo: 
 Preço = Custo Direto + BDI   (valor monetário); 
 Preço = IBDI * Custo Direto    (índice). 
Mattos (2006) afirma que é possível desonerar o BDI de duas maneiras, sendo elas 
a inclusão do maior número possível de serviços na planilha de preços da obra e a 
utilização dos encargos sociais e trabalhistas em sentido amplo. 
 
2.1.8 Curva ABC 
 
Para o responsável pelo orçamento e pela obra é muito importante saber quais são 
os insumos que mais influenciam o custo da obra, a quantidade do mesmo e qual a sua 
representatividade. A curva ABC de insumos é basicamente uma relação de insumos em 
ordem decrescente de custos, sendo as letras A, B e C as faixas de classificação, 
representando 50, 30 e 20%, respectivamente, do custo total da obra. Além da curva ABC 
de insumos é muito utilizada também a curva ABC de serviços onde é representada uma 
relação de serviços em ordem decrescente com os mesmos objetivos já mencionados para 
a curva ABC de insumos, diferenciando-se pelo fato de que a curva ABC de serviços não 
chega até o nível de insumos. 
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O mais comum é que a curva ABC seja representada na forma tabular, com a 
descrição, unidade, quantidade, custo unitário, custo total, e as porcentagens unitária e 
acumulada de cada insumo/serviço. No entanto, o nome curva ABC vem do gráfico que 
pode ser obtido mostrando a porcentagem acumulada de cada insumo/serviço no valor 
acumulado total da obra, sendo que esse gráfico está dividido em três faixas: A, B e C 
com as classificações de custo já mencionadas anteriormente. Quanto as quantidades de 
insumos de cada faixa, uma característica da curva é que apesar de responderem por 80% 
do custo da obra, as faixas A e B geralmente compreendem apenas cerca de 20% dos 
insumos (MATTOS, 2006). 
 
Figura 1 – Curva ABC. 
 
Fonte: Mutti (2013). 
 
“O objetivo do planejamento e controle de estoques é não deixar faltar material, 
mas também não imobilizar demasiadamente os recursos financeiros” (MUTTI, 2013, p. 
94). 
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2.2 BIM 
 
2.2.1 A plataforma BIM 
 
2.2.1.1 Conceitos 
 
BIM significa Building Information Modeling, em português modelagem da 
informação da construção, e é um processo para projetar, construir e operar edificações a 
partir de modelos tridimensionais. As soluções em plataforma BIM usam tecnologia de 
base de dados para integrar informação e realizar interatividade entre os projetos, criando 
dessa forma modelos inteligentes (AUTODESK, 2015). 
É possível elaborar modelos virtuais em BIM com elevada precisão de uma 
edificação, fornecendo auxílio aos projetos durante as diferentes fases com melhor análise 
e controle do que os processos manuais.Com a tecnologia BIM é possível criar 
digitalmente um ou mais modelos virtuais precisos de uma construção. Eles oferecem 
suporte ao projeto ao longo de suas fases, permitindo melhor análise e controle do que os 
processos manuais. Depois de prontos os modelos gerados em plataforma BIM possuem 
geometria e diversas informações precisas que servem de suporte às atividades de 
construção, fabricação e aquisição ao longo da realização da obra (EASTMAN et al., 
2011). 
Utilizando softwares em BIM é possível compartilhar informação entre todos os 
participantes do empreendimento em um único formato. Isso porque o modelo da 
informação da construção é uma representação digital de uma edificação real, onde cada 
objeto real é representado por objetos equivalentes virtuais em BIM. Todas as 
informações da construção são compartilhadas por um único formato livre chamado IFC 
ou Industry Foundation Classes, permitindo que os projetistas e demais envolvidos com 
o empreendimento possam acessar informações importantes quando necessário for e 
assim todos podem trabalhar de forma eficiente juntos (BUILDINGSMART, 2015). 
A figura 2 ilustra a interoperabilidade que é um dos muitos fatores que tornam a 
plataforma Building Information Modeling uma fantástica ferramenta para as áreas de 
engenharia e arquitetura principalmente. 
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Figura 2 – Comunicação em BIM. 
 
 
Fonte: Elitecad (2015). 
 
 
 
Hoje em dia trabalha-se com a plataforma BIM em até sete dimensões. De acordo 
com Mattos (2014), o BIM 3D consiste nos projetos em três dimensões no mesmo 
ambiente tendo como maior aplicação o “clash detection”, que seria a identificação de 
incompatibilidades entre os projetos. Enquanto isso o BIM 4 e 5D estão relacionados ao 
cronograma e ao orçamento da obra, respectivamente. 
Já na dimensão 6D entra a sustentabilidade onde é possível fazer a análise da 
energia de consumo além de poder fazer a medição e verificação durante a construção de 
melhores processos de escolha de instalações de alto desempenho, assim pode-se obter 
uma redução global no consumo de energia. Por sua vez, o BIM 7D é utilizado na 
operação e manutenção das instalações durante todo o seu ciclo de vida, permitindo a 
extração e rastreamento de dados de ativos relevantes. O BIM na sétima dimensão facilita 
a manutenção durante todo o ciclo de vida da edificação, ainda não muito usado no Brasil, 
se enquadra na norma de desempenho para edificações, a NBR 15575. 
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Na figura 3 a seguir observa-se as dimensões em que se trabalha em BIM, desde o 
BIM 3D onde ocorre a modelagem do projeto, até o BIM 7D que, basicamente, trabalha 
com a manutenção das edificações. 
 
 
Figura 3 – BIM e suas dimensões. 
 
 
 
Fonte: Hashtagbim (2015). 
 
 
 
Relacionado com as dimensões de BIM há o nível de desenvolvimento do mesmo, 
em inglês level of development, conhecido como “LOD”. Esse pode ser classificado em 
cinco níveis, de LOD 100 a LOD 500, quanto maior sua classificação mais informações 
pode-se obter do projeto. O objetivo do LOD é padronizar uma classificação da 
quantidade de informação que será trabalhada em um projeto (BIM, 2015). 
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Na figura 4 é demonstrado a classificação e características dos diferentes níveis de 
desenvolvimento de um projeto, indo do menos desenvolvido (LOD 100), até aquele com 
mais informações (LOD 500). 
 
Figura 4 – Nível de desenvolvimento (LOD). 
 
 
Fonte: ARCHITECTS (2008). 
 
 
 
2.2.1.2 Vantagens usando BIM 
 
Os benefícios da utilização da plataforma BIM obtidos por pesquisa feita em escala 
global são: redução de erros, colaboração entre todos os membros da edificação, redução 
da duração do projeto, aumento de lucros, entre outros (CONSTRUCTION, 2013). 
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A figura 5 exibe os resultados acerca das vantagens usando BIM, obtidos de 
pesquisa em nível global realizada pela McGraw Hill Construction no ano de 2013. 
 
Figura 5 – Benefícios do BIM. 
 
Fonte: CONSTRUCTION (2013). 
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2.2.1.3 Dificuldades de implantação 
 
De acordo com Souza, Amorim e Lyrio (2009), através de pesquisa feita em treze 
escritórios de arquitetura nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, as maiores 
dificuldades de implantação da plataforma BIM são: a falta de tempo para implantação 
da tecnologia, isso devido a necessidade das empresas fornecerem treinamentos; a 
resistência à mudança de software pela equipe, pois quando se trabalha em BIM o 
profissional necessita mudar a forma de pensar para projetar; a incompatibilidade com 
profissionais de projetos de engenharia, como estrutural e instalações, também é um 
empecilho visto que muitos ainda não utilizam a ferramenta. 
 
Figura 6 – Dificuldades de implantação. 
 
Fonte: Souza, Amorim e Lyrio (2009). 
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2.2.2 REVIT 
 
2.2.2.1 Visão geral 
 
Fundado em 1997 por Leonid Raiz e Irwin Jungreis em Newton, Massachussetts, 
inicialmente com o nome de Charles River Software, o Revit é o primeiro modelador de 
construção paramétrica desenvolvido para a indústria de Arquitetura, Engenharia e 
Construção (AEC). A tecnologia paramétrica do Revit permite que os profissionais da 
construção transformem todo o processo de concepção dos edifícios ao longo do seu ciclo 
de vida. No ano 2000 a Charles River Software foi renomeada para Revit Technology 
Corporation e em 2002 foi adquirida pela Autodesk pelo montante de 133 milhões de 
dólares americanos (AUTODESK, 2002). 
“Revise Instantly”, do inglês, Revise Instantanemente, essa é a origem do nome 
Revit e quer dizer que as alterações de um objeto feitas no software ocorrem de maneira 
instantânea em todos os objetos iguais e simultaneamente em todas as vistas do modelo.  
Os projetistas que utilizam o Revit, tanto engenheiros como arquitetos, não estão 
mais desenhando vistas em 2D de uma edificação tridimensional, mas projetando um 
edifício em 3D virtualmente. Isso porque o software utiliza o conceito BIM, no qual os 
edifícios são criados de uma nova maneira.  
A solução BIM completa do Revit é composta basicamente pelo Revit Architecture, 
para o projeto arquitetônico; pelo Revit Structure, para o projeto estrutural e pelo Revit 
MEP, para os projetos de instalações hidrossanitárias, elétricas e ar-condicionado. O 
protótipo digital completo da edificação é garantido pela interoperabilidade dos softwares 
(NETTO, 2014). 
 
 
2.2.2.2 Facilidades do software 
 
Com o Revit é possível prever o modelo tridimensional em plataforma BIM o que 
permite uma série de benefícios no próprio programa e até na comunicação com outros 
softwares em plataforma BIM se necessário for. Além disso mudanças feitas nas plantas 
são inteligentemente ajustadas nas elevações, cortes, perspectivas e nas demais 
propriedades que envolvem o projeto da edificação como um todo, evitando assim perca 
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de tempo com retrabalho. A figura 7 mostra elementos de um projeto em Revit onde todos 
os elementos dependem e se ajustam entre eles inteligentemente de acordo com as 
mudanças feitas pelo projetista. 
 
 
Figura 7 – Integração de elementos num projeto em Revit. 
 
Fonte: Revit (2015). 
 
 
Diferentemente de um software CAD, o Revit trabalha com componentes e não com 
linhas, e possui uma vasta biblioteca de componentes paramétricos tanto na sua versão 
tradicional quanto em sites especializados, permitindo também ao profissional projetista 
que produza seus próprios modelos. 
Os projetos em Revit apresentam excelente qualidade buscando atingir o nível de 
erro zero, pois durante a elaboração dos diversos projetos da edificação o Revit facilmente 
identifica incompatibilidades entre diferentes disciplinas ou até no mesmo projeto. A 
figura 8 demonstra um clássico exemplo de incompatibilização identificado pelo Revit, 
também chamado de clash detection. 
 
 
31 
 
 
 
Figura 8 – Clash detection em Revit. 
 
Fonte: Logiseek (2009). 
Utilizando o Revit como ferramenta para elaboração de projetos, o profissional 
conseguirá obter automaticamente os quantitativos referentes a todos os componentes da 
edificação projetada, desde o projeto arquitetônico até estrutural e instalações. Isso tudo 
com excelente precisão nos valores, a figura 9 demonstra tabelas de quantitativos obtidas 
diretamente de projetos com o Revit. 
 
Figura 9 – Obtendo quantitativos do Revit. 
 
Fonte: Tecnologia BIM (2015). 
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O alto nível de flexibilidade do software é também uma grande vantagem, pois 
permite que múltiplos usuários trabalhem no mesmo projeto, além disso o Revit exporta 
e importa arquivos em diversos formatos como DWG, DXF, DGN, PDF e JPEG. 
A lista de facilidades vai além, provando que softwares em plataforma BIM, como 
o Revit, são significativamente mais eficientes que os tradicionais softwares CAD. Todas 
essas informações sobre esse tópico de facilidades do software foram basicamente 
inferidas de acordo com o site Architectural Evangelist (2013), excetuando-se as figuras 
como indicado nas respectivas fontes. 
 
 
2.2.2.3 Disciplinas do Revit 
 
Segundo a Autodesk (2015), para projetar com liberdade e acima de tudo muita 
eficiência, o Revit Architecture é uma opção para os profissionais de arquitetura e 
engenharia que queiram elaborar em BIM seus projetos arquitetônicos. Entre os recursos 
do software estão componentes paramétricos, quantitativo de material, ambiente de 
modelagem conceitual, vistas tridimensionais e sombreamento instantâneo, verificação 
de interferência, renderização integrada, além de opções para importação e exportação de 
arquivos. 
Na área de estruturas há o Revit Structure que integra um modelo físico de vários 
materiais a um modelo analítico independente que pode ser editado. Com essa integração 
se torna possivel realizar análises mais eficientes. O calculista pode elaborar seu próprio 
modelo ou importar projetos arquitetônicos do AutoCAD ou do Revit Architecture. Esse 
vínculo proporciona atualizações precisas do modelo, ao mesmo tempo que a 
parametrização de gestão de mudanças coordena as atualizações em todos os documentos. 
As ferramentas do Revit Structure incluem modelo único para análise estrutural e 
documentação, associatividade bidirecional entre modelo e vistas, documentos da 
construção, detalhamento de estruturas, vínculo bidirecional com aplicativos de análise 
estrutural, entre outras (AUTODESK, 2015). 
O Revit MEP oferece ferramentas para projetos de instalações de sistemas 
Mecânicos, Elétricos e Hidráulicos, do inglês: Mechanical, Electrical, Plumbing. 
Possuindo recursos como colaboração total entre as disciplinas, ferramentas de análise de 
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desempenho das construções, suporte para projetos sustentáveis, entre outros 
(AUTODESK, 2015). 
Apesar dessa separação de disciplinas, todas elas estão juntas no mesmo ambiente 
do programa, podendo o usuário projetar de maneira integrada todas as disciplinas, de 
forma que automaticamente os projetos podem ser elaborados e até certo ponto 
compatibilizados simultaneamente.  
Nesse trabalho serão utlizadas as três disciplinas do Revit para fins de 
compatibilização e apenas as disciplinas Architecture e MEP serão usadas como 
ferramentas para dimensionamento e orçamentação conforme será abordado no capítulo 
seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
34 
 
 
 
 MÉTODO 
 
O método utilizado neste trabalho foi a elaboração de projetos e levantamento de 
quantitativos dos mesmos para realização do orçamento do empreendimento. Os projetos 
que não foram elaborados tiveram seus quantitativos obtidos por estimativas. Os preços 
tiveram como fonte a TCPO, a tabela SINAPI e pesquisa de mercado. 
Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas computacionais utilizadas, as 
premissas utilizadas como embasamento para elaboração dos projetos, e o roteiro de 
desenvolvimento do orçamento. 
 
 
3.1  FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
 
No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas as ferramentas computacionais 
que seguem abaixo. 
a) Autodesk Revit 2015  
O software, em plataforma BIM, foi utilizado amplamente neste trabalho para 
elaboração de projetos arquitetônico e hidrossánitario além de lançamento de projeto 
estrutural para fins de compatibilização, essa última ocorreu naturalmente de acordo com 
o avanço dos projetos visto que o software é em plataforma BIM e com isso vai 
identificando possíveis incompatibilizações assim que as mesmas ocorrem. O Revit 
também foi necessário para obtenção dos quantitativos dos projetos arquitetônico e 
hidrossanitário. Portanto, nesse trabalho o Revit utilizou-se dos conceitos de BIM 3D e 
5D basicamente. 
 
b) Sienge (versão convênio UFSC) 
Para elaboração do orçamento, desde EAP até a curva ABC, foi utilizado o software 
Sienge. Esse programa da empresa Softplan é um sistema de gestão que permite integrar 
e gerenciar todas as áreas de uma empresa da indústria da construção. Foi utilizada a 
versão de convênio institucional com a UFSC. 
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c) Microsoft Excel 2013 
Neste trabalho o Excel foi utilizado como ferramenta de auxílio durante a 
elaboração do orçamento para obter quantitativos por estimativas e também na elaboração 
das listas de considerações que foram feitas para maior detalhamento e melhor 
entendimento do trabalho e estão apresentadas no APÊNDICE IV. 
 
3.2 PROJETOS 
 
3.2.1 Projeto Arquitetônico 
 
Neste trabalho foi elaborado um projeto arquitetônico para um edifício residencial 
multifamiliar alto padrão localizado no município de Balneário Camboriú, Santa 
Catarina.  
O primeiro passo foi obter a viabilidade de construção do terreno em análise 
juntamente a prefeitura municipal da cidade. Realizada a viabilidade o projeto foi 
elaborado seguindo os limites e considerações impostas pela secretaria de planejamento 
urbano de Balneário Camboriú de acordo com o plano diretor da cidade. 
 
3.2.2 Projeto Hidrossanitário 
 
3.2.2.1 Instalações Prediais de Água Fria 
 
O sistema de abastecimento é o de distribuição indireta com bombeamento e o 
consumo diário adotado é o da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(CASAN) e do Código de Obras e Edificações de Florianópolis. O consumo diário 
adotado foi de duas pessoas por quarto quando este possuir área inferior a 12 m² e três 
pessoas por quarto com área superior a 12 m² 
A capacidade dos reservatórios estão de acordo com a NBR 5626:1998 (ABNT, 
1998), sendo que o volume de água reservado para uso doméstico deve ser, no mínimo, 
o necessário para atender 24 horas de consumo normal do edifício, sem considerar o 
volume de água para combate a incêndio. 
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O dimensionamento da tubulação, conforme será detalhado no próximo capítulo, 
foi baseado na probabilidade de uso simultâneo dos aparelhos e peças pelo método dos 
pesos do critério máximo provável. O método dos pesos segue os seguintes passos: 
 
1. Verificar o peso relativo de cada aparelho sanitário; 
2. Somar os pesos dos aparelhos alimentados em cada trecho de 
tubulação; 
3. Calcular a vazão em cada trecho da tubulação através da seguinte 
equação: Q = 0,3*√∑P; 
4. Determinar o diâmetro de cada trecho da tubulação através do ábaco; 
5. Verificar se a velocidade atende ao limite estabelecido por norma:   
v ≤ 3m/s; 
6. Verificar a perda de carga; 
7. Verificar se a pressão se situa dentro dos limites estabelecidos por 
norma. 
Para o conjunto elevatório é feito o dimensionamento da tubulação de recalque 
encontrando-se o diâmetro da tubulação de recalque pela seguinte fórmula: DR = 1,3*√Q 
* (h/24)1/4, onde DR é o diâmetro da tubulação de recalque, Q é a vazão em m³/s e h é o 
número de horas de funcionamento da moto – bomba em horas/dia.  
A tubulação de sucção não é dimensionada. Adota-se simplesmente o diâmetro 
comercialmente disponível, imediatamente superior ao diâmetro de recalque. 
Os extravasores, tanto do reservatório superior quanto do inferior, não precisam ser 
dimensionados. Deve-se adotar um diâmetro comercial imediatamente superior ao 
diâmetro de alimentação dos reservatórios. 
Para o cálculo da potência da moto – bomba utiliza-se a seguinte fórmula: P = 
Q*Hman/(75*R), onde P é a potência necessária para a moto – bomba em cv, Q é a vazão 
de recalque em litros/s, Hman é a altura manométrica dinâmica em metros e R é o 
rendimento da bomba, rendimento esse que é o quociente de potência aproveitável sobre 
potência nominal. 
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3.2.2.2 Instalações Prediais de Água Quente 
 
A modalidade de abastecimento de água quente adotada para o empreendimento é 
o sistema central privado. Neste sistema se produz água quente para todos os aparelhos 
de uma unidade residencial (casa ou apartamento). Esta modalidade se torna vantajosa 
em prédios de apartamentos, como o de estudo, onde cada condômino é responsável pelo 
seu consumo de energia e pela manutenção do aparelho de aquecimento. 
O sistema central privado utiliza basicamente os seguintes tipos de fontes de 
energia: eletricidade, óleo combustível, lenha e energia solar. Os aparelhos para este 
sistema podem ser instantâneos (ou de passagem), onde a água vai sendo aquecida à 
medida que passa pelo aparelho, ou de acumulação, onde a água é reservada e aquecida 
para posterior uso. 
Deve haver uma prumada de água fria exclusiva com dispositivo para evitar o 
retorno da água do interior do aquecedor para a coluna de água, tal como o sifão térmico. 
Os aquecedores deverão ainda contar com dispositivo para exaustão dos gases e os 
ambientes onde os mesmos serão instalados devem obedecer às normas quanto à 
adequação de ambientes. No caso de instalação de aquecedores de gás combustível em 
residências, a norma a ser obedecida é a NBR 13103 (ABNT, 2013). 
A distribuição de água quente para este sistema constitui basicamente de ramais que 
conduzem a água do aparelho de aquecimento até os pontos de utilização. Este 
caminhamento deverá ser o mais curto possível para evitar perda de temperatura ao longo 
do trecho. 
O consumo diário de água quente em litros por dia é o resultado da multiplicação 
do consumo diário per capita em litros por dia, vide tabela, pela população adotada no 
dimensionamento. 
As tubulações de água quente foram elaboradas juntamente com as de água fria, 
evitando retrabalho e seguindo as normas técnicas, como por exemplo, com ramal 
posicionado sempre do lado esquerdo no caso dos lavatórios, pias e chuveiros. 
 
3.2.2.3 Instalações Prediais de Esgoto Sanitário 
 
Essas instalações estão de acordo com a NBR 8160: 1999 – Sistemas Prediais de 
esgoto sanitário (ABNT, 1999). Dessa forma os ramais de descarga e de esgoto com seus 
trechos horizontais previstos no subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário 
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devem possibilitar o escoamento por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma 
declividade constante e no mínimo de 2% para tubulações com diâmetro nominal igual 
ou inferior a 75 milímetros e de 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou 
superior a 100 milímetros. As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser 
feitas com conexões com ângulo central igual ou inferior a 45 graus. 
O dimensionamento dos componentes dos sistemas prediais de esgoto sanitário foi 
feito para o subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário e para o subsistema de 
ventilação, com base no método das Unidades de Hunter de Contribuição (UHC). 
Para o subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário o método segue os 
seguintes passos: 
1. Verificar o número de Unidades de Hunter de Contribuição e definir 
o diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga para cada aparelho 
sanitário através da tabela de Unidades de Hunter de Contribuição 
da norma; 
2. Definir a posição das caixas sifonadas e os ramais de descarga 
interligados a elas; 
3. Apurar o número de UHC para cada caixa sifonada em função dos 
ramais de descarga interligados; 
4. Determinar o diâmetro para cada caixa sifonada, vide tabela da 
norma; 
5. Determinar o diâmetro nominal dos ramais de esgoto de acordo com 
a norma; 
6. Levantar o número de UHC para cada tubo de queda em função dos 
ramais de descarga e de esgoto interligados; 
7. Determinar o diâmetro nominal dos tubos de queda segundo a norma 
técnica; 
8. Apurar o número de UHC para cada subcoletor e para o coletor 
predial; 
9. Determinar o diâmetro nominal dos subcoletores e do coletor predial 
de acordo com tabela da norma; 
10. Definir as dimensões dos dispositivos complementares: caixas de 
gordura, caixas de inspeção e poços de visita. 
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No dimensionamento do subsistema de ventilação segue-se as seguintes etapas: 
1. Levantar o número de UHC para cada ramal de ventilação; 
2. Determinar o diâmetro nominal dos ramais de ventilação conforme 
a tabela da norma; 
3. Apurar o número total de UHC e o comprimento de cada coluna de 
ventilação; 
4. Determinar o diâmetro nominal das colunas de ventilação de acordo 
com a norma; 
5. Quantificar o número de UHC para cada trecho do barrilete de 
ventilação; 
6. Determinar o diâmetro nominal de cada trecho do barrilete de 
ventilação, segundo tabela da norma. 
 
3.2.3 Lançamento estrutural 
 
Para fins apenas de compatibilização de projetos foi lançado no software uma 
estrutura ao edifício, contendo lajes, vigas e pilares seguindo plantas de forma similares 
para a estrutura adotada. Mais uma vez, reforçando, não foi feito nenhum cálculo para a 
estrutura, a mesma lançada tem o intuito apenas de demonstrar a perfeita compatibilização 
entre os projetos arquitetônico, instalações hidrossanitárias e estrutura num software em 
plataforma BIM.  
Os quantitativos referentes à estrutura também não foram providos desse projeto 
estrutural e sim por estimativa como será abordado mais adiante. 
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3.3 ORÇAMENTO 
 
Na realização do orçamento foram executadas as seguintes etapas: 
 Elaboração da Estrutura Analítica de Projeto (EAP); 
 Levantamento de quantitativos; 
 Composições unitárias; 
 Definição de encargos sociais; 
 Precificação; 
 Curva ABC. 
  
3.3.1 Estrutura Analítica de Projeto (EAP) 
 
A estrutura analítica de projeto, ou EAP, foi desenvolvida no Sienge em cinco 
níveis de detalhamento, são eles: célula construtiva, etapa, subetapa, serviços e insumos, 
do menos ao mais detalhado respectivamente.  
As células construtivas estão classificando dois grandes grupos, a primeira delas os 
custos indiretos e a segunda os custos diretos de construção. As etapas englobam um 
grupo de serviços generalizados, porém com características em comum e ou com algum 
fundamento compartilhado, ao todo foram classificadas vinte etapas nesse orçamento. O 
nível abaixo, ou seja, com maior detalhamento, é o das subetapas, o qual possui serviços 
voltados de um modo geral para a execução de um mesmo objetivo, por exemplo, formas, 
armaduras e concreto para os pilares. Dentro das subetapas estão os serviços, como já 
mencionado, a execução do concreto é necessária para construção dos pilares, logo é um 
serviço desse grupo. E por fim, no nível mais detalhado de todos encontramos os insumos 
que formam a composição dos serviços, com a quantidade necessária de cada um desses 
insumos e seus respectivos preços, sejam insumos de mão-de-obra, material de 
construção ou equipamentos. 
De um modo geral, a estrutura analítica de projeto adotada busca decompor as 
etapas da obra em unidades mais simples e bem definidas. Basicamente a EAP pode ser 
representada conforme segue na tabela 3. 
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Tabela 3 – Estrutura Analítica de Projeto 
1 ADMINISTRAÇÃO 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 
3 TRABALHOS EM TERRA 
4 INFRAESTRUTURA 
5 SUPERESTRUTURA 
6 ALVENARIA E VEDAÇÕES 
7 ESQUADRIAS 
8 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (PISO E PAREDE) 
9 ACABAMENTOS DE FACHADA, PISOS 
10 REVESTIMENTO DE TETO 
11 IMPERMEABILIZAÇÃO 
12 ELEVADORES 
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
14 LOUÇAS E METAIS 
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
16 OUTRAS INSTALAÇÕES 
17 PINTURA 
18 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA 
20 CONTINGÊNCIAS 
Fonte: Do autor. 
As etapas dessa estrutura analítica de projeto, conforme tabela 3, englobam vários 
serviços, como é descrito resumidamente na sequência. 
a) Administração 
 
Consiste nos serviços referentes à equipe técnica, como engenheiro e mestre de 
obras, serviços da parte de marketing e vendas, consumo, licenças, taxas e seguros. Não 
foi aplicado o BDI nesse orçamento justamente pelo fato de todas as despesas indiretas já 
estarem sendo computadas nas etapas 1 e 2, exceto as despesas referentes a vendas de 
unidades e também não está no orçamento o lucro esperado pela empresa, visto que o 
objetivo principal com esse trabalho é obter o custo total da obra, seguindo a tendência 
de grandes construtoras na realização de seus orçamentos. 
 
b) Serviços preliminares 
 
Estão inclusos nessa etapa os projetos e os serviços iniciais que preparam o terreno 
antes do início da obra, incluindo sondagens e serviços gerais, como limpeza do terreno, 
ligação provisória de água, entre outros. 
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c) Trabalhos em terra 
 
É a primeira etapa que foi adotada como custo direto de construção e consiste 
basicamente na locação da obra para posterior início dos serviços de infraestrutura. 
 
d) Infraestrutura 
 
Incluem os serviços de fundações (estacas) e blocos de fundações. O modelo de 
fundação escolhido foi o de estacas tipo hélice contínua. 
 
e) Superestrutura 
 
Nesta etapa estão incluídos os serviços de montagem de formas e desforma, corte, 
dobra e montagem de armaduras, colocação de espaçadores, escoramento e travamento 
das formas, enchimento das lajes com os blocos de poliestireno expandido e concretagem. 
 
f) Alvenaria e vedações 
 
Consiste nos serviços para execução de paredes de 10, 15 e vinte centímetros de 
espessura com blocos cerâmicos furados, e para o entorno das escadas utilizou-se blocos 
de concreto celular autoclavado, o qual possui o serviço também incluso nessa etapa. 
Além do assentamento dos blocos, a etapa inclui os serviços de execução de vergas e 
contravergas nos painéis em que são previstas esquadrias. 
 
g) Esquadrias 
 
Engloba todas as portas, como de entrada e corta-fogo além de todas as janelas do 
empreendimento. Também faz parte dessa etapa os serviços para execução de pele de 
vidro, corrimão de escadas, guarda-corpo e portão de alumínio para carros. 
 
h) Revestimento de argamassa 
 
Faz parte dessa etapa os serviços referentes a execução de ocntrapiso, além de 
chapisco e reboco de paredes internas e externas. 
 
i) Acabamentos de fachada, pisos 
 
Consiste nos serviços de moldura e revestimento de fachada de granito, execução 
de pisos em granilite, granito, madeira, carpete, cerâmica comum e porcelanato polido. 
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Também faz parte dessa etapa os serviços de rodapé de madeira, porcelanato e granito e 
pingadeiras de granito. 
 
j)  Revestimento de teto 
 
Consiste na execução de forro de gesso, importante ressaltar que o mesmo apesar 
de não ser relativamente de baixo custo será executado em grande parte do 
empreendimento e portanto terá grande relevância na curva ABC que será apresentada no 
próximo capítulo. 
 
k) Impermeabilização 
 
A impermeabilização será executada em manta asfáltica nos jardins, cobertura e 
piscina elevada. As áreas molhadas serão impermeabilizadas por uma demão de emulsão 
asfáltica. 
 
l)  Elevadores 
 
Serviços que englobam a instalação completa de dois elevadores para o edifício e 
um elevador de obra sistema cremalheira para utilização na construção do 
empreendimento. 
 
m) Instalações hidrossanitárias 
 
Consiste nos serviços que compõem as instalações de água fria, água quente, 
esgoto, ventilação e pluviais, onde os materiais serão de CPVC no caso de instalações de 
água quente e de PVC nas demais instalações hidrossanitárias. 
 
n)  Louças e metais 
 
Inclui assento sanitário extra macio, bacia com caixa acoplada, misturadores 
monocomando, chuveiros, lavatórios, tanques e banheiras. 
 
o) Instalações elétricas 
 
Contempla serviços para execução de eletrodutos de PVC flexível, caixas com 
tampa em chapas de alumínio, quadros, disjuntores, fios, cabos, condutores, tomadas, 
interruptores, equipamentos de iluminação e também engloba serviços para o sistema de 
proteção de descargas atmosféricas (SPDA). 
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p) Outras instalações 
 
Consiste nas instalações de gás, preventivo contra incêndio, telecomunicações, ar-
condicionado e churrasqueira. 
 
q)  Pintura 
 
Essa etapa contempla os serviços de pintura interna e externa do empreendimento 
de acordo com as especificações de acabamento. 
 
r)  Paisagismo e equipamentos 
 
Incluem os serviços de jardinagem e mobília das áreas de lazer do condomínio. 
 
s) Limpeza final da obra 
 
Consiste em toda a limpeza na obra, que antecede a entrega das chaves do 
empreendimento. 
 
t)  Contingências 
 
Prevê três porcento de verba para itens eventuais e não orçados. 
 
3.3.2 Levantamento de quantitativos 
 
O levantamento de quantitativos foi feito diretamente a partir do software Autodesk 
Revit, usando como unidades de medida as mais usuais para cada serviço, como por 
exemplo, no levantamento de forro e piso foi utilizado a unidade de metro quadrado, 
enquanto que no levantamento de tubulações foi utilizado metro como unidade e assim 
por diante. 
Todos os serviços e insumos referentes aos projetos arquitetônico e hidrossanitário 
foram obtidos diretamente dos arquivos dos projetos em Revit, enquanto que os 
quantitativos referentes à estrutura foram obtidos de fórmulas estimativas de acordo com 
revisão bibliográfica. Por fim, os quantitativos referentes aos demais projetos, como 
elétrico e gás, foram obtidos a partir de projetos de edificio semelhante em padrão de 
acabamento e em área total construída. 
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3.3.3 Composições unitárias de custo 
 
Neste trabalho a composição de custos unitários foi feita diretamente pelo software 
Sienge e verificada, quando foi julgado necessário, pela Tabela de Composição de Preços 
e Orçamentos (TCPO) da editora PINI versão on-line. Nessa versão pode-se consultar 
diversos serviços com seus respectivos índices para cada insumo. De uma maneira geral, 
foram utilizadas as composições fornecidas diretamente pelo software, quando 
insuficientes foram criados novos serviços para deixar o orçamento mais próximo da 
realidade. 
 
3.3.4 Definição de encargos sociais 
 
O percentual de encargos sociais adotado nesse trabalho foi o de 167,13% 
divulgado no mês de outubro deste ano pelo sindicato da construção da grande 
Florianópolis. 
 
3.3.5 Levantamento de preços 
 
A precificação de materiais, mão de obra e equipamentos, realizada nos meses de 
outubro e novembro de 2015, foi feita basicamente pela Tabela de Composição de Preços 
e Orçamentos versão on-line (TCPOWEB) da editora PINI, utilizando-se como fonte de 
pesquisa a região de Florianópolis, por ser a mais próxima de Balneário Camboriú dentre 
as opções de pesquisa do site. Além da TCPOWEB também foram utilizados para 
precificação a consulta ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) para a região de Santa Catarina e sem desoneração. E por fim, 
também realizou-se pesquisa de mercado para alguns itens. 
 
 
3.3.6 Curva ABC 
 
A curva ABC relaciona insumos ou serviços na ordem decrescente de custos, 
deixando bem visível a representatividade de cada insumo ou serviço do orçamento, 
orientando assim o engenheiro a tomar melhores decisões para compras, negociações. 
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Assim podendo ter, de um modo geral, uma maior atenção aos itens do topo da curva 
ABC, aqueles que ocupam a categoria A e representam até 70% do custo total da obra, 
dependendo do autor ou da construtora essa categoria pode ser diferente como 
representando até 50% do custo total da obra, sendo este último o valor adotado nesse 
trabalho. 
Neste trabalho a curva ABC foi realizada pelo Sienge, após a planilha orçamentária 
estar concluída. A curva será apresentada no próximo capítulo. 
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  RESULTADOS 
 
Este capítulo engloba a apresentação e análise dos resultados obtidos, tanto nos 
projetos quanto no orçamento elaborado. 
4.1 ANÁLISE DE PROJETOS 
 
Serão apresentados os resultados de cada projeto elaborado e as características mais 
relevantes dos mesmos em relação ao que for mais pertinente a este trabalho, visando a 
parte de compatibilização e principalmente de orçamentação. 
4.1.1 Projeto arquitetônico 
 
A localização do terreno em estudo é na cidade de Balneário Camboriú e para 
elaboração do projeto arquitetônico foi elaborado previamente a consulta de viabilidade 
do mesmo juntamente a prefeitura municipal. O projeto arquitetônico elaborado foi feito 
seguindo as características e limites impostos pelo plano diretor da cidade de acordo com 
o zoneamento do terreno. 
O empreendimento é composto por cinco pavimentos totais de embasamento e 
quinze pavimentos tipo, sendo dois apartamentos por andar. A área total construída é de 
6945,82 m². A tabela 4 a seguir com o resumo da obra fornece maiores detalhes do 
projeto. 
Tabela 4 – Resumo da obra. 
APRESENTAÇÃO: 
1 torre com 30 unidades residenciais e 3 unidades 
comerciais 
TÉRREO: 
entrada de carros, 8 vagas de garagem, hall de entrada, três 
lojas comerciais 
G1: 18 vagas de garagem 
G2: 18 vagas de garagem 
G3: 19 vagas de garagem 
LAZER: 
sala de jogos, brinquedoteca, cinema, churrasqueira/salão 
de festas, academia, sauna, espaço lounge, banheiros, 
quadra poliesportiva, piscina adulto e infantil, jardim, área 
externa 
PAVTO TIPO: 
2 apartamentos por andar com 106,25 m² cada apto e área 
comum de 35,96 m² por pavto tipo, num total de 15 tipos 
ÁREA DO TERRENO: 760,50 metros quadrados 
ÁREA CONSTRUÍDA 
TOTAL: 6945,82 metros quadrados 
ÁREA PRIVATIVA: 3943,50 metros quadrados 
Fonte: Do autor. 
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No APÊNDICE I encontra-se o projeto arquitetônico detalhado com todas as suas 
pranchas. A figura 10 a seguir demonstra uma perspectiva do projeto arquitetônico 
elaborado. 
Figura 10 – Perspectiva projeto arquitetônico
 
                              Fonte: Do autor. 
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4.1.2 Projeto hidrossanitário 
 
O projeto hidrossanitário foi elaborado de acordo com a CASAN, o Código de 
Obras e Edificações de Florianópolis e segundo as normas técnicas da ABNT NBR 
5626:1998 – Instalação predial de água fria e NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de 
esgoto sanitário – Projeto e execução. O projeto completo encontra-se no APÊNDICE II 
desse trabalho, e a seguir na figura 11 apresenta-se uma perspectiva do projeto 
hidrossanitário elaborado. 
Figura 11 – Perspectiva projeto hidrossanitário
 
Fonte: Do autor. 
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4.1.2.1 Consumo diário de água 
 
Considerando-se duas pessoas por quarto com área menor que 12 m² e três pessoas 
por quarto com área maior que 12 m², chegou-se a população de 210 pessoas como segue 
abaixo: 
População = (2 quartos * 2 pessoas + 1 quarto * 3 pessoas) * 30 
População = 210 pessoas 
 
Adotando-se um consumo per capita de 200 litros por pessoa tem-se um consumo 
diário de 42000 litros de água: 
 
Consumo diário = 210 pessoas * 200 l/pessoa 
Consumo diário = 42000 litros 
 
Assumindo-se uma Reserva Técnica de Incêndio (RTI) de 12000 litros e seguindo 
as recomendações do reservatório superior armazenar 40% do consumo e o inferior 60%, 
os reservatórios superior e inferior devem possuir 28800 litros e 25200 litros, 
respectivamente. 
 
Reservatório Superior = 0,40 * 42000 + RTI = 16800 litros +12000 litros 
Reservatório Superior = 28800 litros 
Reservatório Inferior = 0,60 * 42000 = 25200 litros 
 
 
4.1.2.2 Tubulação de água fria 
 
Será demonstrado neste tópico o dimensionamento de tubulação de água fria, tendo 
como principal foco a verificação de pressão do chuveiro mais crítico, no caso, o chuveiro 
da suíte master de um dos apartamentos do décimo quinto pavimento tipo. 
Primeiramente foi feito o dimensionamento da coluna de água fria que abastece os 
apartamentos do edifício partindo do barrilete. Para isso foi determinado o peso relativo 
dos aparelhos sanitários de todas as unidades obtendo um somatório de pesos de 210, o 
qual corresponde a uma vazão de 4,35 litros por segundo. O valor do peso de cada 
aparelho sanitário foi obtido da tabela 5. 
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Tabela 5 – Vazão e peso relativo nos pontos de utilização identificados 
em função do aparelho sanitário e da peça de utilização  
 
Fonte: NBR 5626:1998 (ABNT, 1998). 
A partir do ábaco de diâmetros e vazões em função dos pesos, que segue na figura 
12, foi determinado o diâmetro de 50 milímetros para a coluna de água fria. 
Figura 12 – Diâmetros e vazões em função dos pesos
 
Fonte: NBR 5626:1998 (ABNT, 1998). 
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Após apresentação dos resultados obtidos para a coluna de água fria agora será 
detalhado a verificação da pressão no chuveiro mais crítico. O mesmo não será necessário 
para a bacia sanitária visto que a mesma utiliza o sistema de caixa de descarga e não 
válvula de descarga. 
Para a determinação dos comprimentos equivalentes foram utilizadas tabelas que 
apresentam as perdas de carga localizadas para as conexões. Por sua vez, a perda de carga 
unitária (j) foi obtida a partir da expressão de Fair-Whipple-Hsiao. 
Como já mencionado o chuveiro crítico é o do banheiro da suíte máster do décimo 
quinto pavimento tipo, independentemente de qual dos dois apartamentos, pois ambos 
apresentam traçados de tubulação similares. Neste caso, foi feita verificação para o 
apartamento do lado esquerdo referente a quem está olhando de frente para o edifício. 
O cálculo de verificação de pressão foi dividido em seis trechos, calculando suas 
respectivas perdas de carga. 
Trecho 1: saída da caixa da água até cruzeta pavimento tipo 15. 
Comprimento horizontal = 3,40 m 
Comprimento vertical = 5,09 m 
Comprimento real = 3,40 + 5,09 = 8,49 m 
Comprimento equivalente = 18,60 m 
Comprimento total (Ct)= 8,49+18,60 = 27,09 m 
j = 8,69 * 105*Q1,75*D-4,75 (Fair-Whipple- Hsiao) 
j1 = 8,69 * 10
5*(4,35)1,75*(50)-4,75 
j1 = 0,0969 mca/m 
J = j * Ct  
J1 = 0,0969 * 27,09 
J1 = 2,625 mca 
 
Trecho 2: cruzeta até tê. 
Comprimento real = 7,40 m 
Comprimento equivalente = 7,60 m 
Comprimento total = 15 m 
j2 = 0,1328 mca/m    Vazão = 0,7937 l/s 
J2 = 1,992 mca 
Trecho 3: Tê a tê. 
Comprimento real = 2,16 m 
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Comprimento equivalente = 2,40 m 
Comprimento total = 4,56 m 
j3 = 0,0989 mca/m    Vazão = 0,6708 l/s 
J3 = 0,451 mca 
 
Trecho 4: tê até cruzeta. 
Comprimento real = 1,16 m 
Comprimento equivalente = 6,10 m 
Comprimento total = 7,26 m 
j4 = 0,0867 mca/m    Vazão = 0,6221 l/s 
J4 = 0,630 mca 
 
Trecho 5: cruzeta até tê. 
Comprimento real = 3,23 m 
Comprimento equivalente = 6,30 m 
Comprimento total = 9,53 m 
j5 = 0,0444 mca/m    Vazão = 0,4243 l/s 
J5 = 0,423 mca 
 
Trecho 6: tê até chuveiro 
Comprimento real = 1,23 m 
Comprimento equivalente = 3,60 m 
Comprimento total = 4,83 m 
j6 = 0,0313 mca/m    Vazão = 0,1897 l/s 
J6 = 0,151 mca 
 
Nesta verificação de pressão no chuveiro mais crítico notou-se que a altura de saída 
da caixa d’água adotada inicialmente não era suficiente para ficar de acordo com a norma, 
a qual afirma que a pressão para o chuveiro deve ser maior que 1 mca. Portanto foi 
aumentada em 2,84 metros a altura de saída da caixa d’água, resultando num aumento 
real de 50 centímetros na altura do barrilete. 
Assim a verificação segue da seguinte maneira: 
Hg = 8,10 + 1,67 – 1,47 – 1,00 = 7,30 mca 
Pressão chuveiro = 7,30 – 2,625 – 1,992 – 0,451 – 0,630 – 0,423 – 0,151 
54 
 
 
 
Pressão chuveiro = 1,028 mca > 1 mca   (ok) 
 
4.1.2.3 Componentes dos sistemas prediais de esgoto sanitário 
 
Neste item serão abordados os resultados encontrados para o dimensionamento de 
caixas sifonadas, ramais de descarga, tubos de queda e sistema de ventilação para o 
mesmo banheiro anteriormente mencionado. 
De início foi feito o levantamento das Unidades de Hunter de Contribuição (UHC) 
de cada aparelho sanitário e assim dimensionado o ramal de descarga do mesmo. Para 
isso foi consultada tabela da norma NBR 8160:1999 (ABNT, 1999) onde relaciona o 
aparelho sanitário com suas respectivas UHC e o diâmetro nominal mínimo do ramal de 
descarga. De forma similar foi feito o dimensionamento das caixas sifonadas e tubos de 
queda, as tabelas 6, 7 e 8 a seguir demonstram de forma mais clara esses resultados. 
Tabela 6 – Dimensionamento ramais de descarga 
Aparelho sanitário UHC Ramal de descarga φmín (mm) 
1 lavatório 1 40 
1 bacia sanitária 6 100 
1 chuveiro 2 40 
1 banheira 2 40 
Fonte: Do autor. 
 
 
Tabela 7 – Dimensionamento de caixas sifonadas 
 
 
 
 
 
Fonte: Do autor 
 
 
Aparelho sanitário UHC 
1 lavatório    1 
1 chuveiro    2 
1 banheira    2 
TOTAL:    5 
Caixa Sifonada: φ100mm 
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Tabela 8 – Dimensionamento de tubos de queda 
Fonte: Do autor. 
 
O dimensionamento do ramal e coluna de ventilação também ocorre através de 
tabelas da norma técnica, relacionando os diâmetros necessários para os elementos com 
o número de unidades de Hunter de contribuição. 
No caso do banheiro em pauta, o número de UHC é de 11 por banheiro, resultando 
num ramal de ventilação de diâmetro com 50 milímetros. Já a coluna de ventilação, além 
do número de UHC da soma de todos os banheiros interligados a ela, outro fator 
importante para determinação de seu diâmetro é a altura da mesma. Nessa situação a soma 
das UHC para esta coluna é de 165 e a altura da mesma é de 45,90 metros, visto que 
abrange apenas os pavimentos tipo. Com isso o diâmetro necessário seria de 75 
milímetros, mas adotou-se utilizar diâmetro de 100 milímetros para maior segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparelho sanitário UHC 
1 lavatório 1 
1 bacia sanitária 6 
1 chuveiro 2 
1 banheira 2 
x 15 pavimentos tipo  
TOTAL: 165 
Tubo de Queda: φ100mm 
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4.1.3 Projeto estrutural 
 
No desenvolvimento do trabalho no software Autodesk Revit foi feito o esboço de 
um projeto estrutural para o empreendimento com o lançamento de pilares, vigas e lajes 
tendo como objetivo principal a compatibilização de projetos de diferentes disciplinas em 
um software BIM. 
A figura 13 na sequência ilustra o lançamento do projeto estrutural a partir de um 
esboço com fins restritos de compatibilização, uma vez que os quantitativos dessa 
disciplina de projetos foram obtidos por estimativa. 
Figura 13 – Lançamento de estrutura para compatibilização 
 
Fonte: Do autor. 
57 
 
 
 
4.2  ORÇAMENTO 
 
Neste tópico são apresentadas as análises feitas sobre o orçamento resumido, um 
comparativo com o custo unitário básico e também acerca da curva ABC de serviços 
elaborada. O orçamento detalhado, que engloba todos os serviços, composições adotadas, 
quantitativos e valores totais, é apresentado no APÊNDICE III. 
Neste orçamento não foi aplicado BDI, como já explicado no item 3.3.1, e também 
como já mencionado foi adotado o valor de 167,13% de encargos sociais. Dessa forma o 
custo total orçado, incluindo-se custos diretos e indiretos, foi de R$10.124.285,18. 
 
4.2.1 Orçamento resumido 
 
A tabela 9 a seguir apresenta o orçamento resumido com suas etapas e seus 
respectivos valores. 
Tabela 9 – Orçamento resumido 
ITEM GRUPO TOTAL % 
1 ADMINISTRAÇÃO R$ 1.456.459,10 14,39% 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 306.660,77 3,03% 
3 TRABALHOS EM TERRA R$ 4.184,00 0,04% 
4 INFRAESTRUTURA R$ 144.144,65 1,42% 
5 SUPERESTRUTURA R$ 2.227.171,81 22,00% 
6 ALVENARIA E VEDAÇÕES R$ 675.049,23 6,67% 
7 ESQUADRIAS R$ 1.258.086,99 12,43% 
8 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA R$ 727.834,70 7,19% 
9 
ACABAMENTOS DE FACHADA, 
PISOS R$ 559.885,57 5,53% 
10 REVESTIMENTO DE TETO R$ 202.892,96 2,00% 
11 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 18.305,36 0,18% 
12 ELEVADORES R$ 539.038,57 5,32% 
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 272.415,72 2,69% 
14 LOUÇAS E METAIS R$ 407.585,05 4,03% 
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 373.561,28 3,69% 
16 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 273.504,78 2,70% 
17 PINTURA R$ 309.143,97 3,05% 
18 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS R$ 16.535,36 0,16% 
19 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 56.943,22 0,56% 
20 CONTINGÊNCIAS R$ 294.882,09 2,91% 
- TOTAL R$ 10.124.285,18 100,00% 
Fonte: Do autor. 
A partir do orçamento resumido pode-se analisar as etapas mais representativas no 
custo global do empreendimento, sendo assim uma ferramenta importante para um 
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controle financeiro expedito da obra apontando aquela etapa que demanda maiores 
despesas e portanto requer controle mais cuidadoso.  
Com isso nota-se que a etapa superestrutura representa o maior custo dentre as 
etapas, sendo este de 22,00% do custo total da obra, indicando assim a necessidade de um 
nível de controle rigoroso em sua execução. As etapas de administração (esta faz parte 
dos custos indiretos de construção) e de esquadrias também requerem atenção, pois 
também possuem percentuais de custos elevados de 14,39% e 12,43% do custo total do 
empreendimento, respectivamente. 
 
4.2.2 Comparativo com o CUB 
 
Foi feita a comparação do orçamento elaborado com o CUB do projeto padrão 
semelhante. Para tal análise foi feita a comparação do valor obtido por metro quadrado 
com o custo divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande 
Florianópolis, SINDUSCON. A tabela 10 é referente ao mês de outubro do presente ano, 
mês no qual a precificação foi realizada, e apresenta os valores fornecidos pelo 
SINDUSCON já mencionado. 
Tabela 10 – Custo Unitário Básico de edificações residenciais 
 
Fonte: SINDUSCON (2015). 
O projeto residencial multifamiliar de 16 pavimentos com padrão de acabamento 
alto é o que mais se aproxima do empreendimento em análise, possuindo para o mês de 
outubro de 2015 um CUB de R$1735,62. Apesar desse ser o padrão mais próximo ao do 
projeto em questão também será feito comparativo com o CUB do padrão de acabamento 
normal. 
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Inicialmente deve-se deduzir do orçamento o valor referente às fundações especiais, 
elevadores, custos indiretos e contingências, visto que eles não são considerados na 
composição do CUB. Desse modo o valor final do orçamento seria de R$7.366.564,64.  
As tabelas 11 e 12 apresentam os resultados para o custo total da obra, custo por 
metro quadrado de área equivalente, a diferença obtida e seu respectivo percentual, para 
o padrão de acabamento alto e normal, respectivamente. Para o cálculo da área 
equivalente deve-se multiplicar os valores das áreas construídas pelos coeficientes de 
homogeneização obtidos da norma 12721:2006 (ABNT, 2006). Com isso, tem-se uma 
área equivalente de construção de 5876,97 m² e uma área construída total de 6945,82 m². 
Tabela 11 – Comparativo com o CUB – padrão alto 
PADRÃO ALTO ORÇAMENTO 
REALIZADO 
ORÇAMENTO 
PELO CUB 
CUSTO TOTAL (R$)  R$     7.366.564,64   R$   10.200.186,67  
CUSTO POR METRO QUADRADO (R$)  R$           1.060,58   R$           1.735,62  
DIFERENÇA (R$)  R$                                     2.833.622,03  
VARIAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS (%) 38,47% 
Fonte: Do autor. 
 
Tabela 12 – Comparativo com o CUB – padrão normal 
Fonte: Do autor. 
Percebe-se que o comparativo com o CUB de padrão alto demonstra uma 
discrepância grande no resultado (38,47%), mesmo o projeto sendo mais similar a um 
empreendimento de alto padrão do que de padrão normal de acabamento. 
Assim conclui-se que visando ter a maior precisão possível, evitando erros desde o 
planejamento até a conclusão da obra, é necessário a elaboração de orçamentos para 
qualquer tipo de obra de construção, já que os resultados podem divergir do CUB, o que 
é esperado, afinal são orçamentos de projetos diferentes. Por outro lado, quando não se 
dispõe dos projetos executivos, o CUB é uma boa base comparativa para análises de 
viabilidade e estimativas de edificações. 
 
 
 
PADRÃO NORMAL ORÇAMENTO 
REALIZADO 
ORÇAMENTO 
PELO CUB 
CUSTO TOTAL (R$)  R$     7.366.564,64   R$     7.832.884,39  
CUSTO POR METRO QUADRADO (R$)  R$           1.060,58   R$           1.332,81  
DIFERENÇA (R$)  R$                                       466.319,75  
VARIAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS (%) 6,33% 
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4.2.3 Curva ABC 
 
Como já mencionado neste trabalho, a ferramenta da curva ABC permite verificar 
onde estão os maiores custos para a realização do empreendimento e assim possibilitar 
definir a importância de controle que cada serviço ou insumo deve ter. 
Basicamente trabalha-se com duas modalidades da curva ABC, a de insumos e a de 
serviços. Na sequência será analisada a curva ABC de serviços e dela serão tiradas 
algumas conclusões pertinentes. Mais especificamente segue na tabela 13 os serviços da 
categoria A da curva ABC de serviços, onde estão agrupados os serviços em que seu custo 
acumulado chega a 50% do custo total da obra. Cinquenta por cento foi adotado de acordo 
a bibliografia estudada, porém esse número é variável e depende muito do interesse da 
construtora. 
Tabela 13 – Curva ABC de serviços/categoria A 
 
Fonte: Do autor. 
Como é possível observar, o serviço de formas é o que tem o custo mais elevado e 
portanto deve ter o maior nível de controle. Entretanto algumas observações são 
necessárias acerca desse item. Primeiramente sua composição unitária foi utilizada a 
proposta pelo próprio software Sienge, segundo o preço dos principais insumos, como 
por exemplo compensado de 12 milímetros resinado, teve como fonte a TCPOWEB da 
editora PINI. 
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O serviço que engloba a execução das ferragens não está figurando na curva A, 
quando deveria estar, pois de fato é um dos principais insumos na maioria das obras de 
engenharia em concreto armado convencional. Essa peculiaridade explica-se pelo motivo 
de que os serviços de armadura foram separados pela bitola da armadura, como será 
demonstrado no orçamento completo no APÊNDICE III. Se os serviços de armaduras 
fossem unidos em um único serviço, seu custo total seria de R$721.903,78 enquadrando-
se dentre os principais serviços da curva ABC. 
Outro serviço que chama atenção pelo seu alto valor é o da equipe técnica, como o 
do engenheiro que chega quase a R$17.000,00 mensais. Esse valor foi obtido a partir de 
oito salários mínimos acrescidos dos encargos sociais, podendo variar muito de acordo 
com a empresa e a forma de contratação desse profissional. 
Uma empresa que consegue ter um controle adequado quanto aos serviços e 
insumos da categoria A certamente terá um retorno financeiro relevante, principalmente 
em obras que requerem grandes investimentos, como obras públicas de infraestrutura. 
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  CONCLUSÕES 
 
Os objetivos propostos no presente trabalho foram atendidos, uma vez que obteve-
se o desenvolvimento de projetos e de levantamento de quantitativos para orçamento em 
software que trabalha em plataforma BIM, fazendo uso de ferramentas não só em BIM 
3D como também BIM 5D, no caso do orçamento.  
Para a empresa que no futuro executará o empreendimento, apesar de ainda serem 
necessários alguns projetos e revisões pertinentes, esses serviços de projetos 
arquitetônico, hidrossanitário e orçamento realizados em BIM podem servir de incentivo 
e parâmetro para futuros empreendimentos. Além disso pode possibilitar uma execução 
com menos problemas de incompatibilidade e um controle mais adequado dos custos 
advindo de estudo de um orçamento feito com levantamentos quantitativos precisos 
obtidos de forma direta, confiável e moderna, deixando de lado softwares ultrapassados 
e proporcionando um avanço em relação a grande parte de construtoras que ainda resistem 
a utilização de softwares em plataforma BIM. 
Apesar dos benefícios e facilidades no desenvolvimento dos projetos e 
principalmente na obtenção dos quantitativos no software Revit para posteriormente 
lançá-los no programa de orçamento Sienge, também foi percebido um grau de 
complexidade para uso da ferramenta. Essa dificuldade fundamentalmente se dá no início 
dos projetos, quando não há uma template definida com as informações necessárias, 
comprovando assim muitos estudos dizendo que o Revit é excelente em médio e longo 
prazo.  
A construção civil é uma área que apresenta grandes desperdícios, retrabalhos e 
controle de custos ineficientes. A utilização de uma ferramenta em BIM, onde tudo é 
integrado, apresenta um caminho a ser seguido para deixar a construção civil de forma 
mais eficiente e produtiva desde os estudos de viabilidade até a manutenção de um 
empreendimento. 
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